

План – график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ФГКОУ «МКК «Пансион воспитанниц МО РФ»

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Контрольные показатели
1	2	3	4	5
1.	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС			
1.1	Подготовка приказа о переходе Пансиона воспитанниц на обучение по ФГОС	Январь 2014	Обломкова А.В.	Приказ начальника Пансиона
1.2	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС общего образования	Январь 2014	Обломкова А.В.	Утвержденный приказом начальника Пансиона план-график перехода школы на новые образовательные стандарты
1.3	Внесение изменений в нормативные документы, локальные акты в связи с введением ФГОС основного общего образования	Январь - декабрь 2014	Обломкова А.В. Черепанова М.Ю. Макшакова Н.А.	Устав и другие нормативные документы
1.4	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положение о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном, учебном кабинете и др.)	Декабрь 2014	Обломкова А.В. Макшакова Н.А.	Нормативные документы Локальные акты
1.5	Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	Январь-март 2014	Обломкова А.В. Макшакова Н.А.	Должностные инструкции
1.6	Определение списка необходимых учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с	Февраль 2015	Заведующий библиотекой Черепанова М.Ю.	Список учебной литературы

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Контрольные показатели
1	2	3	4	5
	ФГОС основного общего образования		Руководители ПМО	
1.7	Разработка основной образовательной программы образовательного учреждения	Январь 2014 - декабрь 2014	Рабочая группа	Основная образовательная программа основного общего образования
1.8	Разработка: Учебного плана Рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей Положений о внеурочной деятельности воспитанниц Положение об организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы Положения об организации самостоятельной подготовки	Январь 2014 - февраль 2015	Обломкова А.В. Кислякова М.О. Макшакова Н.А. Рабочая группа	Нормативная документация Локальные акты
2	Создание финансово-экономического обеспечение введения ФГОС			
2.1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Январь 2015	Руководители ПМО Заведующий библиотекой Рудницкая Г.В. Мальцева С.Н. Олешкевич М.Н.	Аналитическая справка, смета
	Разработка локальных актов,	Декабрь 2014	Мальцева С.Н.	Положение об оплате труда

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Контрольные показатели
1	2	3	4	5
	регламентирующих установление заработной платы работников учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования (внесение изменений в положение об оплате труда с учетом перехода на ФГОС)		Савинкова Е.В. Олешкевич М.Н. Юрист	Положение об установлении стимулирующих выплат
2.2	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август-сентябрь 2015	Олешкевич М.Н. Прокопенко Т.Н. Юрист	Договор с работниками Пансиона
3.	Создание организационного обеспечения введения ФГОС			
3.1	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования	В течение переходного периода	Обломкова А.В. Черепанова М.Ю. Макшакова Н.А.	Приказ начальника Пансиона
3.2	Формирование рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования	Январь 2014	Обломкова А.В. Черепанова М.Ю.	Приказ начальника Пансиона
3.3	Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Январь-ноябрь 2014	Макшакова Н.А. Савинкова Е.В.	Программа воспитательной работы пансиона в соответствии с ФГОС ООО
3.4	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей воспитанниц и родителей по использованию	Январь-декабрь 2014	Макшакова Н.А. Савинкова Е.В.	Анализ образовательных потребностей воспитанниц и родителей

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Контрольные показатели
1	2	3	4	5
	часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности		Куренкова М.В.	
3.5	Привлечение органов государственного управления образовательным учреждением к проектированию образовательной программы основного общего образования	В течение переходного периода		Протоколы заседаний
3.6	Педагогический совет по принятию плана-графика мероприятий по подготовке к переходу на Федеральный образовательный стандарт ООО	Январь 2014	Обломкова А.В.	Протокол заседания педагогического совета
3.8	Педагогический совет «Готовность ОУ к введению ФГОС ООО»	Февраль 2015		Протокол заседания педагогического совета
3.9	Прохождение курсов руководителей ОУ по проектированию образовательной программы ОУ и переходу на ФГОС, педагогического коллектива по вопросам внедрения ФГОС	В течение переходного периода	Мальцева С.Н.	План-график Сертификаты об обучении
3.10	Проведение заседаний ПМО по изучению стандартов нового поколения	Февраль 2014 - май 2015	Руководители ПМО	Протоколы заседаний
3.11	Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО в соответствии с Федеральным перечнем	Январь 2015 - март 2015	Заведующий библиотекой Черепанова М.Ю.	100% укомплектованность учебниками
3.12	Экспертиза условий, созданных в Пансионе в соответствии с требованиями ФГОС	Январь 2014	Обломкова А.В. Рабочая группа	Аналитическая справка
4	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС			
4.1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Февраль 2015	Обломкова А.В. Прокопенко Т.Н.	Аналитическая справка
4.2	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС	Январь 2014 (2015)	Мальцева С.Н.	План-график Аналитическая справка

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Контрольные показатели
1	2	3	4	5
4.3	Организация курсовой подготовки педагогических кадров по специальности «Теория и методика преподавания в условиях введения ФГОС ООО»	В течение года	Мальцева С.Н.	Свидетельства о прохождении курсовой подготовки
4.4	Разработка плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования	Июнь 2014	Черепанова М.Ю.	План научно-методической работы
5	Создание информационного обеспечения введения ФГОС			
5.1	Размещение информационных материалов о ходе введения ФГОС на сайте Пансиона	В течение года	Черепанова М.Ю. Некрасова И.А.	Материалы сайта
5.2	Обеспечение публичной отчётности Пансиона о ходе и результатах введения ФГОС ООО	По итогам учебного года	Обломкова А.В. Макшакова Н.А. Некрасова И.А.	Размещение публичного отчёта на школьном сайте
5.3	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС	В течение переходного периода	Обломкова А.В. Макшакова Н.А. Некрасова И.А.	Материалы сайта
6	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС			
6.1	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	Декабрь 2014	Обломкова А.В. Руководители ПМО	Аналитическая справка. Наличие плана ресурсного обеспечения
6.2	Разработка и утверждение плана развития МТБ на 2013-2015 годы	Январь - декабрь 2014	Олешкевич М.Н. Лебедева М.В.	Программа развития МТБ
6.3	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС	Постоянно	Лебедева М.В. Морозова Е.И.	
	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Постоянно	Гуськов В.А. Лебедева М.В.	Аналитическая справка

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Контрольные показатели
1	2	3	4	5
6.4	Обеспечение учебно-методической литературой по ФГОС основного общего образования библиотечно-информационного центра	Январь 2014 август 2014	Заведующий библиотекой Полякова Т.В. Черепанова М.Ю.	Наличие литературы
6.5	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	В течение переходного периода	Черепанова М.Ю. Булаева А.В.	ИОС